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Souhrn

V navaznosti na predchozi prace probéhlo
hodnoceni dvoukolejné traté Brno — Ceskéa T¥ebova
z pohledu moznosti realizace vylukové Cinnosti
v dopravnich pauzéach. Byly vyhodnoceny doby, po
které nejede na trati Zadny vlak (s respektovanim
rozdilného provozu v pracovnich a nepracovnich
dnech) a kdy jede vlak jen po jedné koleji. Stejné
tak byla vyhodnocena obdobi, kdy jsou zavadény
vyluky. Ukézaly se problémy s definovanim
provadénych praci tak, aby bylo mozné rozhodnuti
0 provadeéni praci v nocnich hodinach.

Oblast pouziti

Prace slouzi jako podklad pro zmény v organizaci
vylukové Cinnosti, ktera ma velmi vyrazny dopad
na plynulost Zelezni¢niho provozu. Analyzy ukazuji
prostor pro zmény a moznosti v ¢asovych polohéch
vyluk trati pro opravné préace.

Metodika a postup reSeni

Nékresny jizdni fad je rozdélen na desetiminutové
intervaly. Témto intervallm je pfifazena barva
v souladu s predpokladanou jizdou vlaku.

Obecné mohou nastat situace, kdy vdaném
intervalu kazdy den v tydnu:
nejede vlak ani po jedné ze dvou koleji (zelend),
jede vlak po jedné ze dvou koleji (modrd),
jede vlak po obou kolejich soutasné (Cervena).

Vzhledem ktomu, Ze nékteré vlaky jedou jen
nékteré dny vtydnu, wvznikly dalSi barevné
kombinace vyjadfujici omezeni jizdy.

Zpracovani tydennich pland wvyluk probihalo
obdobné. Do pfipraveného rastru mezistanicnich
UsekG a desetiminutovych intervald  byly
zakreslovany planované vyluky a provadéné prace
byly rozliSovany barevné. Srafovanim pak byly
odliseny pracovni dny od dnd volna.

Vysledky

Vysledkem analyzy nékresného jizdniho fadu je
prehled obdobi v priibéhu dne podle intenzity
dopravy (obsazeni jednotlivych koleji). Vysledkem
analyzy tydennich pland vyluk jsou prehledné
zobrazend obdobi s probihajicimi vylukami.

Porovnanim obou datovych souborli je mozné
konstatovat, Ze vyluky jsou zavadény:
- vdobé vyhovujici zaméstnanclm provadgjici
prace bez ohledu na provoz vlak,
v dobé dn( volna v denni dobg,
v naprostém minimu v no¢nich hodinach.

Z tohoto pohledu dochéazi tedy ke kolizi opravnych
praci a provozu vlaka.

Je zfejmé, Ze v nékterych pfipadech neni vhodné
prace provadét v noci z diivodu bezpecnosti prace Ci
nadmérného ruSeni okoli zejména hlukem.

Nicméné zanalyzy tydennich plani vyluk
vyplynulo, Ze nékteré préace jsou uvadény takovym
zplisobem, Ze neni z popisu jasné, o jakou konkrétni
praci Slo a zda ji tedy bylo mozné provadét
v nocnich hodinach.
Zaver
Z prezentovanych analyz nakresnych jizdnich Fadd
a tydennlch pland vyluk vyplynulo predevsim:
nejednoznacny popis provadénych praci,
provadéni vyluky v dobé zvySeného provozu
vlakd,
nevyuzivani dob se slabym provozem pro
vyluky,
alespon CasteCnd snaha provadét nékteré prace
ve dnech volna.

Jakkoliv je zfejmé, Ze by bylo moZzné omezovat
provoz vylukami v mensi mife, v nékterych
pripadech neni mozné ucinit jednoznalny zavér
vhledem k nedostate€nému popisu praci.

Rozhodné by mélo dojit ke sjednoceni popisu praci
sohledem na rozhodovani o moZnostech préce
V NOCi.
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Obr. 1 Ukézka analyzy nakresného jizdniho Fadu pro dopoledne.
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Obr. 2 Ukézka analyzy planovanych vyluk pro dopoledne.
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